

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๗๒ ตารางเมตร
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหวและเสาเข็มลึกพิเศษ)

โรงพยาบาลบางพลี

สัญญาจ้างเลขที่..... /๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่...๒๓... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท แก้วทองกะรัต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘๒/๘ หมู่ ๑๑ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายไปเวศ สว่างวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๖๔๔๑๒ ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทะเบียนเลขที่ ๐๒๐๕๕๕๑๐๐๕๗๑๑ ออกเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๗๒ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหวและเสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบเลขที่ ๙๐๓๔

จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ รายการประกอบแบบ เอกสารเลขที่ ข.๑๗๙/ม.ย./๖๑

จำนวน ๙ แผ่น


๒.๓ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓

จำนวน ๑ เล่ม

๒.๔ รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

จำนวน ๑ เล่ม

เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ



(ลงชื่อ).....
(นายไปเวศ สว่างวงศ์)
ผู้มีอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุนันท์ทิพย์ ศรีจันทร์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

- ๒.๕ รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
- ๒.๖ รายละเอียดการทาสี เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓
- ๒.๗ มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก จำนวน ๓ แผ่น
เอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย./๕๓
- ๒.๘ ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก
(Wet Process) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๑/ก.ย./๕๓
- ๒.๙ รายละเอียดข้อกำหนดอุปกรณ์ ระบบก๊าซทางการแพทย์
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๙/ก.ย./๕๓
- ๒.๑๐ รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๐/ก.ย./๕๓
- ๒.๑๑ รายละเอียดข้อกำหนดลิฟต์ขนส่ง เอกสารเลขที่ ก.๑๕๓/ก.ย./๕๓
- ๒.๑๒ รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓
- ๒.๑๓ รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ
(BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓
- ๒.๑๔ รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน ๑ เล่ม
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓
- ๒.๑๕ รายการประกอบแบบการแก้ไขหลอดฟลูออเรสเซนต์ (FL)
เป็นหลอดไฟชนิด LED เอกสารเลขที่ ก. ๗๗/มิ.ย./๖๑
- ๒.๑๖ กำหนดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง
เอกสารเลขที่ ๒๐๔/ก.ค./๖๑ จำนวน ๗ แผ่น
- ๒.๑๗ แบบปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน ๔ แผ่น
- ๒.๑๘ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒๑ แผ่น
- ๒.๑๙ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายไปเวศ สวัสดิ์)
ผู้มีอำนาจ
(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขุมวิท ซลบุรี ๒ เลขที่ ๑๐๐๐๒๒๕๓๐๖๔๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘,๖๔๙,๙๕๐.-บาท (แปดล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๗๒,๙๙๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๑,๓๑๗,๖๔๑.๕๙ บาท (สิบล้านเจ็ดหมื่นสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบล้านบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ จำนวน ๒๐ งวด ภายใน ๘๕๐ วัน ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๑ % (ร้อยละสิบเอ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๑๙,๐๒๙,๘๙๐.- บาท (สิบเก้าล้านสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ


- ๑.๑ รื้อถอนอาคารเดิมที่กีดขวางการก่อสร้างตามรายการ (ถ้ามี)
- ๑.๒ ปักผัง
- ๑.๓ ทดสอบดิน
- ๑.๔ ทำงานเสาเข็มและทดสอบการรับน้ำหนัก (ถ้ามี)
- ๑.๕ จัดทำ SHOP DRAWING ของงานระบบต่าง ๆ และคณะกรรมการตรวจรับรองแล้ว
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๗๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๒.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.๒๕๖๒.....



งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๔.๗ % (ร้อยละสี่จุดเจ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๘,๑๓๐,๙๕๓.- บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ


- ๒.๑ ก่อสร้างฐานราก
- ๒.๒ หล่อเสาตอม่อ
- ๒.๓ หล่อคาน - พื้นชั้นล่าง
- ๒.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๑

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........
(นายไปเวศ สว่างวงศ์)

ผู้มีอำนาจ
(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสุนัทธิพ์ ศรีจันทร์)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

๒.๕ หล่อฐาน - ผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นล่าง

๒.๖ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่จำเป็นต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นล่าง (ถ้ามี)

๒.๗ หล่อถังเก็บน้ำใต้ดิน (ถ้ามี)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๑๑.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.๒๕๖๒....

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๓ % (ร้อยละสามของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๕,๑๘๙,๙๗๐.-บาท
(ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๓.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๑

๓.๒ หล่อผนัง คสล. ของชั้นล่างถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑

๓.๓ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๑

๓.๔ หล่อทางลาดชั้นชั้นที่ ๑

๓.๕ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑

๓.๖ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีต ชั้นที่ ๑ (ถ้ามี)

๓.๗ หล่อเสารับชั้นที่ ๒

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๒๑.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.๒๕๖๒....

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๒.๗ % (ร้อยละสองจุดเจ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน
๔,๖๗๐,๙๗๓.-บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๔.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๒

๔.๒ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๒

๔.๓ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๒


๔.๔ หล่อทางลาดชั้นชั้นที่ ๒

๔.๕ หล่อเสารับชั้นที่ ๓

๔.๖ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๒ (ถ้ามี)


ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๓๐.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.๒๕๖๒....

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง


(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........พยาน


(นายพรณรงค์ ศรีมวง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง


(นายไปเวศ ส...)

ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๒.๕ % (ร้อยละสองจุดห้าของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๔,๓๒๔,๙๗๕.-บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๕.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๓
- ๕.๒ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๓
- ๕.๓ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๓
- ๕.๔ หล่อทางลาดชั้นชั้นที่ ๓
- ๕.๕ หล่อเสารับชั้นที่ ๔
- ๕.๖ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๓ (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๕.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๒....

งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๒.๕ % (ร้อยละสองจุดห้าของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๔,๓๒๔,๙๗๕.-บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ


- ๖.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๔
- ๖.๒ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๔
- ๖.๓ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๔
- ๖.๔ หล่อทางลาดชั้นชั้นที่ ๔
- ๖.๕ หล่อเสารับชั้นที่ ๕
- ๖.๖ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๔ (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)


ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๑๘.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.๒๕๖๒....


งวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๒.๕ % (ร้อยละสองจุดห้าของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๔,๓๒๔,๙๗๕.-บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ


- ๗.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๕
- ๗.๒ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๕
- ๗.๓ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๕
- ๗.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๖
- ๗.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่ฝังใน คอนกรีตชั้นที่ ๕ (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)


ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๒๘.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.๒๕๖๒....

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายไปเวศ สว่างวงษ์)
ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสุนันท์ทิพย์ ศรีจันทร์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



งวดที่ ๘ จำนวนเงิน ๒.๑ % (ร้อยละสองจุดหนึ่งของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๓,๖๓๒,๙๗๙.-บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๘.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๖
 - ๘.๒ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๖
 - ๘.๓ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๖
 - ๘.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๗
 - ๘.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๖ (ถ้ามี)
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๒.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.๒๕๖๓....

งวดที่ ๙ จำนวนเงิน ๒.๑ % (ร้อยละสองจุดหนึ่งของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๓,๖๓๒,๙๗๙.-บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ


- ๙.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๗
 - ๙.๒ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๗
 - ๙.๓ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๗
 - ๙.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๘
 - ๙.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๗ (ถ้ามี)
 - ๙.๖ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๔
 - ๙.๗ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในชั้นที่ ๔
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๑๗.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.๒๕๖๓....

งวดที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๒.๒ % (ร้อยละสองจุดสองของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๓,๘๐๕,๙๗๘.-บาท (สามล้านแปดแสนห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๐.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๘
 - ๑๐.๒ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๘
 - ๑๐.๓ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๘
 - ๑๐.๔ หล่อเสารับชั้นดาดฟ้า
 - ๑๐.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีต ชั้นที่ ๘ (ถ้ามี)
 - ๑๐.๖ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๕
 - ๑๐.๗ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในชั้นที่ ๕
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๒๖.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.๒๕๖๓....

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง


(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........พยาน


(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง


(นายไปเวศ สว่างวงศ์)

ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



งวดที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๒.๑ % (ร้อยละสองจุดหนึ่งของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๓,๖๓๒,๙๗๙.- บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๑.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นดาดฟ้า - คาน - กันสาดหลังคา
- ๑๑.๒ หล่อบันไดชั้นชั้นดาดฟ้า
- ๑๑.๓ หล่อคาน - พื้นห้องเครื่องลิฟท์
- ๑๑.๔ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่จำเป็นต้องฝัง
ในคอนกรีต ชั้นดาดฟ้า (ถ้ามี)
- ๑๑.๕ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๖
- ๑๑.๖ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในชั้นที่ ๖
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๕.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.๒๕๖๓....


งวดที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๕.๑ % (ร้อยละห้าจุดหนึ่งของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๘,๘๒๒,๙๔๙.- บาท (แปดล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ


- ๑๒.๑ หล่อเสารับหลังคาห้องเครื่องลิฟท์
- ๑๒.๒ หล่อคาน - พื้นหลังคาห้องเครื่องลิฟท์
- ๑๒.๓ หล่อถังน้ำ คสล. ชั้นหลังคา
- ๑๒.๔ ติดตั้งโครงหลังคา
- ๑๒.๕ มุงหลังคา
- ๑๒.๖ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๗
- ๑๒.๗ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในชั้นที่ ๗
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)


ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๑๕.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.๒๕๖๓....


งวดที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๒.๔ % (ร้อยละสองจุดสี่ของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๔,๑๕๑,๙๗๖.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ


- ๑๓.๑ ก่ออิฐผนังส่วนที่เหลือ
- ๑๓.๒ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในส่วนที่เหลือ
- ๑๓.๓ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๔, ๕, ๖
- ๑๓.๔ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าภายใน ชั้นที่ ๔, ๕, ๖

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายไป๋ศ สว่างมงคล)
ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



๑๓.๕ บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ ๔, ๕, ๖ (ห้องน้ำ - ส้วม)
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๒๔.....เดือน สิงหาคม.....พ.ศ.๒๕๖๓....

งวดที่ ๑๔ จำนวนเงิน ๑.๘ % (ร้อยละหนึ่งจุดแปดของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๓,๑๑๓,๙๘๒.-บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๔.๑ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๗ - ชั้นดาดฟ้า

๑๔.๒ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟภายใน ชั้นที่ ๗ - ชั้นดาดฟ้า

๑๔.๓ บุกระเบื้องผนังชั้นที่ ๔, ๕ พร้อมบัวเชิงผนัง (ยกเว้นบริเวณโถงลิฟท์ และส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างส่วนอื่น)

๑๔.๔ ปูพื้นหินขัดสำเร็จชั้นที่ ๔, ๕ พร้อมบัวเชิงผนัง (ยกเว้นบริเวณโถงลิฟท์ และส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างส่วนอื่น)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๓.....เดือน ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๓....

งวดที่ ๑๕ จำนวนเงิน ๑.๘ % (ร้อยละหนึ่งจุดแปดของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๓,๑๑๓,๙๘๒.-บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๕.๑ ปูพื้นหินขัดสำเร็จ ชั้นที่ ๖, ๗

๑๕.๒ เดินสายไฟฟ้าภายใน ชั้นที่ ๔, ๕

๑๕.๓ ติดตั้งวงกบชั้นที่ ๔, ๕

๑๕.๔ ฉาบปูนส่วนที่เหลือ

๑๕.๕ บุกระเบื้องเคลือบส่วนที่เหลือ (ห้องน้ำ - ส้วม)

๑๕.๖ เดินท่อระบบปรับอากาศชั้นที่ ๔, ๕

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๑๒.....เดือน พฤศจิกายน.....พ.ศ.๒๕๖๓....

งวดที่ ๑๖ จำนวนเงิน ๓ % (ร้อยละสามของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๕,๑๘๙,๙๗๐.-บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๖.๑ ปูพื้นหินขัดชั้นที่ ๘

๑๖.๒ เดินสายไฟฟ้าภายใน ชั้นที่ ๖, ๗, ๘

๑๖.๓ ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๖, ๗, ๘


๑๖.๔ ปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ - ส้วม ชั้นที่ ๑, ๔, ๕, ๖


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายไปเวศ สว่าง)
ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



๑๖.๕ เดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๖

๑๖.๖ เทปูนทรายรองรับวัสดุปูผิวพื้น ชั้นล่าง (ยกเว้นวัสดุปูผิวพื้น ถ้ามี่)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๒๒.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๓.....

งวดที่ ๑๗ จำนวนเงิน ๖.๘ % (ร้อยละหกจุดแปดของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๑๑,๗๖๓,๙๓๒.-บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๗.๑ ปูพื้นหินขัดส่วนที่เหลือ

๑๗.๒ ติดตั้งวงกบส่วนที่เหลือ

๑๗.๓ ปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ - ส้วม ชั้นที่ ๗, ๘

๑๗.๔ เดินท่อระบบปรับอากาศชั้นที่ ๗

๑๗.๕ เดินสายไฟภายในส่วนที่เหลือ

๑๗.๖ ติดตั้งตู้ MDB และตู้เมนไฟฟ้าชั้นที่ ๑ - ๔ (ยกเว้น BREAKER)

๑๗.๗ เดินท่อ SPRINKER งานระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๑ - ๔

๑๗.๘ ติดตั้งราวสแตนเลส

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๓๑.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.๒๕๖๔.....

งวดที่ ๑๘ จำนวนเงิน ๑๓.๒ % (ร้อยละสิบสามจุดสองของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๒๒,๘๓๕,๘๖๘.-บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๘.๑ ติดตั้งประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๖ - ๘

๑๘.๒ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ - ๘

๑๘.๓ ติดตั้งดวงโคม, สวิตช์, ปลั๊ก ชั้นที่ ๖ - ๘

๑๘.๔ ติดตั้งตู้ MDB และตู้เมนไฟฟ้าส่วนที่เหลือ (ยกเว้น BREAKER)


๑๘.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๖ - ๘

๑๘.๖ ติดตั้งครุภัณฑ์ ชั้นที่ ๖ - ๘


๑๘.๗ เดินท่อระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือ

๑๘.๘ เดินท่อ SPRINKER งานระบบดับเพลิง ส่วนที่เหลือ


๑๘.๙ ติดตั้งตู้ดับเพลิง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)


ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายไปเวศ สว่างวงศ์)

ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสุนนธิพย์ ศรีจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



- ๑๘.๑๐ ติดตั้งลิฟท์โดยสาร (ยกเว้นการทดสอบ)
 - ๑๘.๑๑ ทาสีรองพื้นชั้นที่ ๖ - ๘
 - ๑๘.๑๒ ติดตั้ง PUMP น้ำ และ PUMP ระบบดับเพลิง (ยกเว้นการทดสอบ)
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๑๒.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.๒๕๖๔.....


งวดที่ ๑๙ จำนวนเงิน ๑๙.๕ % (ร้อยละสิบเก้าจุดห้าของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๓๓,๗๓๔,๘๐๕.-บาท (สามสิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๙.๑ ตกแต่งผิวพื้น ส่วนที่เหลือ
 - ๑๙.๒ ติดตั้งประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือ
 - ๑๙.๓ ติดตั้งฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือ
 - ๑๙.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์
 - ๑๙.๕ ติดตั้งครุภัณฑ์
 - ๑๙.๖ ติดตั้งดวงโคม, สวิตซ์, ปลั๊ก ส่วนที่เหลือ
 - ๑๙.๗ ติดตั้งตู้ MDB, TRANSFORMER และ GENERATOR พร้อมร้อยสายเมน
 - ๑๙.๘ ติดตั้งลิฟท์ส่งของ (ยกเว้นการทดสอบ)
 - ๑๙.๙ ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ (ยกเว้นการทดสอบ)
 - ๑๙.๑๐ ทาสีภายในอาคาร
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)


ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่.....๑.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.๒๕๖๔.....

งวดที่ ๒๐ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๙ % (ร้อยละเก้าของวงเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน ๑๕,๕๖๙,๙๑๐.-บาท (สิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ


- ๒๐.๑ ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล
- ๒๐.๒ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
- ๒๐.๓ ติดตั้งงานระบบแจ้งเพลิงไหม้, เสียง, บ้องกันฟ้าผ่า
- ๒๐.๔ ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ
- ๒๐.๕ ติดตั้งระบบจัดเก็บเงินที่จอดรถ
- ๒๐.๖ ทาสี
- ๒๐.๗ ทดสอบงานระบบต่างๆทุกระบบ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายไปเวศ สว่าง)
ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา
ทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่...๒๐.....เดือน...มิถุนายน.....พ.ศ.๒๕๖๔....

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี ชื่อบัญชีบริษัท แก้วทองกระจัด จำกัด
เลขที่บัญชี ๖๗๓๑๐๐๖๑๘๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวด นั้น ๆ

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...๒๒...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ๒๕๖๒...
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่...๒๐.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ๒๕๖๔... ถ้าผู้รับจ้าง
มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า
ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้าง
ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ
ตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย
การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดชอบตามสัญญา


ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้าง
รายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้
ภายในกำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น
เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้อง
ออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอ
ให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือ
เสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายไปเวศ สว่าง)
ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๐...(๑๐ %) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....


(นายไปเวศ สว่างวงศ์)

ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



ได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นายไปเวศ สว่างวงศ์)

ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๑๗๒,๙๙๙.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายไปเวศ สว.....)

ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุนันท์ทิพย์ ศรีจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดเวลา แล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร


ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด...๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้าง ที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน ครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด...๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)


ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายไปเวศ ส...)

ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย บรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง หรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายไปเวศ สว่าง)

ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากหน่วยงานราชการหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๒๑.๑ วิศวกรโยธา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร

๒๑.๒ วิศวกรไฟฟ้า คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร

๒๑.๓ วิศวกรเครื่องกล คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร

๒๑.๔ สถาปนิก คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายไปเวศ สว่างวงศ์)

ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุนันท์ทิพย์ ศรีจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ





ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100022530644

วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ชลบุรี 2 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 117/2-4 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวเกศสุณีย์ ยอดยิ่ง และ นายธีรพล สังข์ศิลา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท แก้วทองกระริด จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,772 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหวและเสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 8,649,950.00 บาท (แปด ล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 8,649,950.00 บาท (แปด ล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่มีผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน


2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้


3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย


ลงลายมือชื่อ


6349
(นางสาวเกศสุณีย์ ยอดยิ่ง)



(นายธีรพล สังข์ศิลา)

ผู้ค้ำประกัน


ลงลายมือชื่อ


พยาน ลงลายมือชื่อ
(นางสาวประภาดา ปุณณรัญชน์)

พยาน ลงลายมือชื่อ


(นางสาวนิยากร ทบชิน)

พยาน



การขอรับหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดการผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ให้อาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (By Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-6855308-1-1 :-

C_1_NN_PLUS

1221056

9906001-12-16

ทะเบียนเลขที่ 0107538000315
www.kasikornbank.com