

# สัญญาจ้างปรับปรุงต่อเติมสถานที่ล้างสารเคมีผู้ป่วย ของโรงพยาบาลบางพลี

สัญญาเลขที่ ๑๗๓/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่ง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๖๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นางวาริ ยืนยง อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๔๙๐๒๐๐๒๔๐๓๒๔ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงต่อเติมสถานที่ล้างสารเคมีผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

|     |                                              |       |         |
|-----|----------------------------------------------|-------|---------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ (แบบรูป)                              | จำนวน | ๔ หน้า  |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)              | จำนวน | ๕ หน้า  |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ (ใบเสนอราคา)                          | จำนวน | ๒ หน้า  |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) | จำนวน | ๒๓ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

/ข้อ ๓. หลักประกัน...

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางวาริ ยืนยง)

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิใช่ครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.....๑๕....(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕,๐๔๖.๗๓ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

### ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๔๕ (สี่สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

/ข้อ ๖....

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ ไข่มุกด์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางวารีย์ ยืนยง)

## ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ..๒..(สอง) ปี..... (---....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด...๗... (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

## ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๐...(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

## ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ ไชยทรัพย์สถาพร)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางวาริ ยินยง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

/ข้อ ๙....

#### ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกค้า

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าดังกล่าวในวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

/ข้อ ๑๒....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ ไขทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางวารีย์ ยืนยง)

#### ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน แล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย


อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๓๐.๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (...-...) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมศักดิ์ ชัยทรพัณณพรร) (นางวารี ยืนยง)

/ข้อ ๑๖.....  
(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางวารี ยืนยง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

#### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

#### ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ ไขทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางวาริ ยืนยง)

/ ถ้าผู้รับจ้าง....

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

## ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ให้เข้ารับราชการ ได้อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ...๑๐.. (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

### ๒๐.๑ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง


## ข้อ ๒๑ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

/สัญญานี้...

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ ไชยทรัพย์สาดพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางวาริ ยินยง)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมศักดิ์ ไช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางวารี ยืนยง)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นายธนิต ปานรอด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)  
นิติกร







|                                                               |                                   |                               |                                               |                                                |          |                |                  |              |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|--------------|--|
| ชื่อโครงการ :<br>ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ<br>ผู้สูงอายุบ้าน | วัตถุประสงค์ :<br>โครงการส่งเสริม | สถานที่ตั้ง :<br>ถนนสาย ๑๐๖๖๐ | ผู้ดำเนิน :<br>(นายวิมล ยุกานนท์)<br>ผู้เขียน | ผู้ตรวจสอบ :<br>(นายวิมล ยุกานนท์)<br>ผู้เขียน | หน้า : ๑ | ฉบับที่ :<br>๑ | ฉบับที่ :<br>๑/๑ | วันที่ :<br> |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|--------------|--|

ใช้วัสดุมุงหลังคาแบบเรียบ

กว้าง 2.50 ม. ลึก 2.40 ม. สูง 0.15 ม.

หน้าตัดด้านข้าง

แสดงทิศทางการมองรูปด้าน

แปลนด้านข้าง

มาตราส่วน 1:100

4

สอ. ๑๖๖๖

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

|                                                |                                                               |   |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|------|
| <input type="checkbox"/> ประเภท                | ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมสถานที่ล้างสารเคมีผู้ป่วย |   |      |
| <input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร          | โรงพยาบาลบางพลี                                               |   |      |
| <input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง       | โรงพยาบาลบางพลี 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  |   |      |
| <input type="checkbox"/> แบบเลขที่             | รายการเลขที่                                                  |   |      |
| <input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน                                                         | 4 | แผ่น |
| <input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 15 กันยายน 2566                                               |   |      |

| ลำดับที่ | รายการ                           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>จำนวนเงิน / บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง<br>เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| 1        | ต่อเติมสถานที่ล้างสารเคมีผู้ป่วย | 175,790.00                              | 1.3091   | 230,126.69                     |          |
|          |                                  |                                         |          |                                |          |
|          |                                  |                                         |          |                                |          |
|          | เงื่อนไข                         |                                         |          |                                |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%      |                                         |          |                                |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%    |                                         |          |                                |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%       |                                         |          |                                |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%    |                                         |          |                                |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น   |                                         |          | 230,126.69                     |          |
|          | ( สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)         |                                         |          | 230,000.00                     |          |

☐

☐

1. นางสาวชนันนิภา วิฑูรสูตร

2. นายวัชรพล ยกนาม

3. นายสมศักดิ์ มามี

.....  
.....  
.....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

.....

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมสถานที่ล้างสารเคมีผู้ป่วย

สถานที่ก่อสร้าง: โรงพยาบาลบางพลี 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ประมาณราคาเมื่อ

15 กันยายน 2566

ประมาณการโดย: นายวัชรพล ยกนาม

| ลำดับที่ | รายการ                                                  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                         |       |       | หน่วยละ   | จำนวนเงิน | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | สรุปงานก่อสร้าง                                         |       |       |           |           |           |           |                             |          |
| 1        | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง                                |       | รวม   |           |           |           |           | 63,401.00                   |          |
| 2        | หมวดงานสถาปัตยกรรม                                      |       | รวม   |           |           |           |           | 66,010.00                   |          |
| 3        | หมวดงานไฟฟ้าและสื่อสาร                                  |       | รวม   |           |           |           |           | 22,260.00                   |          |
| 4        | งานประปา-สุขาภิบาล                                      |       | รวม   |           |           |           |           | 24,119.00                   |          |
| 5        | หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ |       | รวม   |           |           |           |           | -                           |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ                  |       |       |           |           |           |           | 175,790.00                  |          |
| 1        | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง                                |       |       |           |           |           |           |                             |          |
| 1.1      | งานโครงสร้าง                                            |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | งานแผ่นเหล็กฐานเสา 6"x6"x10 มม. เจะรุ พร้อมน็อตยึด      | 2.00  | แผ่น  | 180.00    | 360.00    | 60.00     | 120.00    | 480.00                      |          |
|          | เหล็กฉากฐานเสา 2"x2"x5.0 มม.                            | 1.00  | ท่อน  | 720.00    | 720.00    | 220.00    | 220.00    | 940.00                      |          |
|          | เหล็กกล่องเสาเหลี่ยม 4"x4"x2.3 มม.                      | 3.00  | ท่อน  | 1,750.00  | 5,250.00  | 493.00    | 1,479.00  | 6,729.00                    |          |
|          | เหล็กกล่องโครงหลังคา 2"x2"x 1.8 มม.                     | 12.00 | ท่อน  | 700.00    | 8,400.00  | 187.00    | 2,244.00  | 10,644.00                   |          |
|          | เหล็กกล่องโครงหลังคา 2"x4"x 2.3 มม.                     | 9.00  | ท่อน  | 1,250.00  | 11,250.00 | 360.00    | 3,240.00  | 14,490.00                   |          |
|          | เหล็กกล่องโครงผนัง 2"x2"x 1.8 มม.                       | 14.00 | ท่อน  | 700.00    | 9,800.00  | 187.00    | 2,618.00  | 12,418.00                   |          |
|          | หลังคาเมทัลชีส หนา 0.35 ปิดฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว   | 32.00 | ตร.ม. | 425.00    | 13,600.00 | 120.00    | 3,840.00  | 17,440.00                   |          |
|          | สกรียัดแผ่นหลังคา                                       | 1.00  | กล่อง | 260.00    | 260.00    | -         | -         | 260.00                      |          |
|          | รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง                                 |       |       |           |           |           |           | 63,401.00                   |          |

1. นางสาวชนันนิภา วิฑูรสูตร

ประธานกรรมการ

2. นายวัชรพล ยกนาม

กรรมการ

3. นายสมศักดิ์ มามี

กรรมการ

นาย วัชรพล

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมสถานที่ล้างสารเคมีผู้ป่วย

สถานที่ก่อสร้าง: โรงพยาบาลบางพลี 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ประมาณการโดย: นายวัชรพล ยกนาม

ประมาณราคาเมื่อ

15 กันยายน 2566

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                        |       |       | หน่วยละ   | จำนวนเงิน | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |                             |          |
| 2        | หมวดงานสถาปัตยกรรม                                     |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | งานผนัง                                                |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | ผนังก่ออิฐบล็อก                                        | 8.00  | ตร.ม. | 150.00    | 1,200.00  | 89.00     | 712.00    | 1,912.00                    |          |
|          | ผนังฉาบปูนเรียบ                                        | 16.00 | ตร.ม. | 100.00    | 1,600.00  | 75.00     | 1,200.00  | 2,800.00                    |          |
|          | ผนังแผ่นสมาร์ทบอร์ดผนังด้านหลัง หน้า 8 มม. ปี 2 ด้าน   | 32.00 | ตร.ม. | 450.00    | 14,400.00 | 150.00    | 4,800.00  | 19,200.00                   |          |
|          | ผนังผ้าใบ                                              | 25.00 | ตร.ม. | 400.00    | 10,000.00 | 120.00    | 3,000.00  | 13,000.00                   |          |
|          | ม่านพีวีซี                                             | 4.00  | ชุด   | 400.00    | 1,600.00  | 120.00    | 480.00    | 2,080.00                    |          |
|          | รวมงานผนัง                                             |       |       |           |           |           |           | 38,992.00                   |          |
|          | งานผิวพื้น                                             |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 40x40 cm. ผิวด้าน ( กั้นลิ้น ) | 25.00 | ตร.ม. | 450.00    | 11,250.00 | 120.00    | 3,000.00  | 14,250.00                   |          |
|          | รวมงานพื้น                                             |       |       |           |           |           |           | 14,250.00                   |          |
|          | งานสี                                                  |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | สีผนังปูน+เสา+คาน ภายนอก ภายใน                         | 52.00 | ตร.ม. | 80.00     | 4,160.00  | 34.00     | 1,768.00  | 5,928.00                    |          |
|          | สีกันสนิม สีเคลือบเงาเหล็ก                             | 60.00 | ตร.ม. | 80.00     | 4,800.00  | 34.00     | 2,040.00  | 6,840.00                    |          |
|          | รวมงานทาสี                                             |       |       |           |           |           |           | 12,768.00                   |          |
|          | หมวดงานสถาปัตยกรรม                                     |       |       |           |           |           |           | 66,010.00                   |          |

1. นางสาวชนิภา วิฑูรสูตร

2. นายวัชรพล ยกนาม

3. นายสมศักดิ์ งามมี

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมสถานที่ตั้งสารเคมีผู้ป่วย

สถานที่ก่อสร้าง: โรงพยาบาลบางพลี 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ประมาณราคาเมื่อ

15 กันยายน 2566

ประมาณการโดย: นายวัชรพล ยกนาม

| ลำดับที่ | รายการ                                    | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                           |       |       | หน่วยละ   | จำนวนเงิน | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3        | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร                |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | แผงสวิตช์ไฟ่าย่อย , ตู้ควบคุมต่างๆ        |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | ไฟฟ้าส่องสว่างและดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (กันน้ำ )      | 2.00  | ตู้   | 2,500.00  | 5,000.00  | 800.00    | 1,600.00  | 6,600.00                    |          |
|          | โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 w.              | 8.00  | ชุด   | 550.00    | 4,400.00  | 250.00    | 2,000.00  | 6,400.00                    |          |
|          | สวิตช์ไฟฟ้า                               | 3.00  | ชุด   | 300.00    | 900.00    | 150.00    | 450.00    | 1,350.00                    |          |
|          | ปลั๊กไฟ                                   | 1.00  | ชุด   | 300.00    | 300.00    | 150.00    | 150.00    | 450.00                      |          |
|          | สายไฟฟ้าปลั๊ก สวิทช์                      | 3.00  | ม้วน  | 850.00    | 2,550.00  | 370.00    | 1,110.00  | 3,660.00                    |          |
|          | สายเมน เบอร์ 6                            | 1.00  | ม้วน  | 3,000.00  | 3,000.00  | 800.00    | 800.00    | 3,800.00                    |          |
|          | รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า                       |       |       |           |           |           |           | 22,260.00                   |          |
| 4        | งานประปา-สุขาภิบาล                        |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | ระบบน้ำทิ้ง                               |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | ท่อ PVC. 3"                               | 5.00  | ฟุต   | 395.00    | 1,975.00  | 120.00    | 600.00    | 2,575.00                    |          |
|          | ข้อต่อ ข้องอ PVC. 3"                      | 8.00  | ตัว   | 28.00     | 224.00    | -         | -         | 224.00                      |          |
|          | ท่อ PVC. 2"                               | 2.00  | ฟุต   | 180.00    | 360.00    | 55.00     | 110.00    | 470.00                      |          |
|          | ข้อต่อ ข้องอ PVC. 2"                      | 8.00  | ตัว   | 19.00     | 152.00    | -         | -         | 152.00                      |          |
|          | ระบบน้ำดี                                 |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | ท่อ PVC. 1/2"                             | 7.00  | ฟุต   | 124.00    | 868.00    | 50.00     | 350.00    | 1,218.00                    |          |
|          | ข้อต่อ ข้องอ PVC. 1/2"                    | 25.00 | ตัว   | 7.00      | 175.00    | -         | -         | 175.00                      |          |

อ.วัชรพล

- นางสาวชนิภา วิฑูรสูตร
- นายวัชรพล ยกนาม
- นายสมศักดิ์ มามี

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมสถานที่ล้างสารเคมีผู้ป่วย

สถานที่ก่อสร้าง: โรงพยาบาลบางพลี 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ประมาณการโดย: นายวัชรพล ยกนาม

ประมาณราคาเมื่อ

15 กันยายน 2566

| ลำดับที่ | รายการ                                                  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                         |       |       | หน่วยละ   | จำนวนเงิน | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | งานระบบติดตั้งสุขภัณฑ์                                  |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | อ่างล้างหน้า ก๊อกล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด            | 1.00  | ชุด   | 2,500.00  | 2,500.00  | 500.00    | 500.00    | 3,000.00                    |          |
|          | ชุดฝักบัว                                               | 4.00  | ชุด   | 1,500.00  | 6,000.00  | 170.00    | 680.00    | 6,680.00                    |          |
|          | วาล์วเปิด-ปิด ฝักบัว                                    | 4.00  | ชุด   | 500.00    | 2,000.00  | 100.00    | 400.00    | 2,400.00                    |          |
|          | รางม่านสแตนเลสด้านใน                                    | 1.00  | ชุด   | 1,000.00  | 1,000.00  | 150.00    | 150.00    | 1,150.00                    |          |
|          | ก๊อกน้ำล้างพื้น                                         | 1.00  | ชุด   | 300.00    | 300.00    | 25.00     | 25.00     | 325.00                      |          |
|          | ตะแกรงน้ำทิ้งดักกลิ่น                                   | 2.00  | ชุด   | 300.00    | 600.00    | 75.00     | 150.00    | 750.00                      |          |
|          |                                                         |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | รวมงานประปา-สุขาภิบาล                                   |       |       |           |           |           |           | 19,119.00                   |          |
|          | งานระบายน้ำเสียนอกอาคาร                                 |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | เชื่อมต่อระบายน้ำเดิม                                   | 1.00  | ชุด   | 1,000.00  | 1,000.00  | 500.00    | 500.00    | 1,500.00                    |          |
|          | ถังเก็บน้ำเสีย IBC ขนาด1000 ลิตร                        | 1.00  | ชุด   | 3,000.00  | 3,000.00  | 500.00    | 500.00    | 3,500.00                    |          |
|          | รวมงานระบายน้ำเสียนอกอาคาร                              |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | รวม 3.2                                                 |       |       |           |           |           |           | 5,000.00                    |          |
| 5        | หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | รวมงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ  |       |       |           |           |           |           |                             |          |

รวม 3.2

- นางสาวชนมณีนภา วิฑูรสูตร .....
- นายวัชรพล ยกนาม .....
- นายสมศักดิ์ มีมา .....

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ

ใบเสนอราคา

ข้าพเจ้า นางวาริ ยินยง

ที่อยู่ เลขที่ 7/310 หมู่ที่ 7 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

บัตรประชาชนเลขที่ 3-4902-00240-32-4

โทรศัพท์ 095-845-0220

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางพลี


โครงการต่อเติมสถานที่ล้างสารเคมีผู้ป่วย

วันที่ 22 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ                                                | จำนวน | หน่วย | ราคาต้นทุน | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|----------|
| 1     | งานแผ่นเหล็กฐานเสา 6"x6"x10 มม.เจาะรู พร้อมน็อตยึด    | 2.00  | แผ่น  | 280.00     | 560.00    |          |
| 2     | เหล็กฉากฐานเสา 2"x2"x5.0 มม.                          | 1.00  | ท่อน  | 960.00     | 960.00    |          |
| 3     | เหล็กกล่องเสาสี่เหลี่ยม 4"x4"x2.3 มม.                 | 3.00  | ท่อน  | 2,500.00   | 7,500.00  |          |
| 4     | เหล็กกล่องโครงหลังคา 2"x 2"x 1.8 มม.                  | 12.00 | ท่อน  | 900.00     | 10,800.00 |          |
| 5     | เหล็กกล่องโครงหลังคา 2"x 4"x 2.3 มม.                  | 9.00  | ท่อน  | 1,700.00   | 15,300.00 |          |
| 6     | เหล็กกล่องโครงผนัง 2"x 2"x 1.8 มม.                    | 14.00 | ท่อน  | 900.00     | 12,600.00 |          |
| 7     | หลังคาเมทัลชีส หนา 0.35 ปิดฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว | 32.00 | ตร.ม. | 600.00     | 19,200.00 |          |
| 8     | สกรูยึดแผ่นหลังคา                                     | 1.00  | กล่อง | 300.00     | 300.00    |          |
| 9     | ผนังก่ออิฐบล็อก                                       | 8.00  | ตร.ม. | 350.00     | 2,800.00  |          |
| 10    | ผนังฉาบปูนเรียบ                                       | 16.00 | ตร.ม. | 175.00     | 2,800.00  |          |
| 11    | ผนังแผ่นสมาร์ทบอร์ดผนังด้านหลัง หนา 8 มม.ปิด 2 ด้าน   | 32.00 | ตร.ม. | 600.00     | 19,200.00 |          |
| 12    | ผนังผ้าใบ                                             | 25.00 | ตร.ม. | 520.00     | 13,000.00 |          |
| 13    | ผ้าม่านพีวีซี                                         | 4.00  | ชุด   | 520.00     | 2,080.00  |          |
| 14    | ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 40x40 cm. ผิวด้าน(กันลื่น)    | 25.00 | ตร.ม. | 670.00     | 16,750.00 |          |
| 15    | สีผนังปูน+เสา+คาน ภายใน-ภายนอก                        | 52.00 | ตร.ม. | 114.00     | 5,928.00  |          |
| 16    | สีกันสนิม สีเคลือบเงาเหล็ก                            | 60.00 | ตร.ม. | 114.00     | 6,840.00  |          |
| 17    | ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์(กันน้ำ)                    | 2.00  | ตู้   | 3,300.00   | 6,600.00  |          |
| 18    | โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 w.                          | 8.00  | ชุด   | 800.00     | 6,400.00  |          |
| 19    | สวิทช์ไฟฟ้า                                           | 3.00  | ชุด   | 500.00     | 1,500.00  |          |
| 20    | ปลั๊กไฟ                                               | 1.00  | ชุด   | 500.00     | 500.00    |          |
| 21    | สายไฟฟ้าปลั๊ก สวิทช์                                  | 3.00  | ม้วน  | 1,300.00   | 3,900.00  |          |
| 22    | สายเมน เบอร์ 6                                        | 1.00  | ม้วน  | 4,000.00   | 4,000.00  |          |
| 23    | ท่อ PVC. 3"                                           | 5.00  | ท่อน  | 515.00     | 2,575.00  |          |
| 24    | ข้อต่อ ข้องอ PVC. 3"                                  | 8.00  | ตัว   | 28.00      | 224.00    |          |
| 25    | ท่อ PVC. 2"                                           | 2.00  | ท่อน  | 235.00     | 470.00    |          |
| 26    | ข้อต่อ ข้องอ PVC. 2"                                  | 8.00  | ตัว   | 19.00      | 152.00    |          |
| 27    | ท่อ PVC. 1/2"                                         | 7.00  | ท่อน  | 174.00     | 1,218.00  |          |
| 28    | ข้อต่อ ข้องอ PVC. 1/2"                                | 25.00 | ตัว   | 7.00       | 175.00    |          |

วริ ยินยง

|                     |                                              |      |      |           |            |  |
|---------------------|----------------------------------------------|------|------|-----------|------------|--|
| 29                  | อ่างล้างหน้า ก๊อกล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.00 | ชุด  | 3,500.00  | 3,500.00   |  |
| 30                  | ชุดฝักบัว                                    | 4.00 | ชุด  | 2,200.00  | 8,800.00   |  |
| 31                  | วาล์วเปิด-ปิด ฝักบัว                         | 4.00 | ชุด  | 800.00    | 3,200.00   |  |
| 32                  | รางม่านสแตนเลสด้านใน                         | 1.00 | ชุด  | 1,150.00  | 1,150.00   |  |
| 33                  | ก๊อกน้ำล้างพื้น                              | 1.00 | ชุด  | 250.00    | 250.00     |  |
| 34                  | ตะแกรงน้ำทิ้งดักกลิ่น                        | 2.00 | ชุด  | 300.00    | 600.00     |  |
| 35                  | เชื่อมต่อระบายน้ำเดิม                        | 1.00 | ชุด  | 1,500.00  | 1,500.00   |  |
| 36                  | ถังเก็บน้ำเสีย IBC ขนาด1000 ลิตร             | 1.00 | ชุด  | 4,000.00  | 4,000.00   |  |
| 37                  | ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี                       | 1.00 | เหมา | 42,668.00 | 42,668.00  |  |
|                     |                                              |      |      |           |            |  |
|                     |                                              |      |      |           |            |  |
|                     |                                              |      |      |           |            |  |
| รวมวัสดุและแรงงาน   |                                              |      |      |           | 230,000.00 |  |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้น |                                              |      |      |           | 230,000.00 |  |

  
..... ผู้เสนอราคา  
( นางวารีย์ ยืนยง )