

สัญญาจ้างปรับปรุงห้อง Negative Pressure Rooms ชั้น ๖ จำนวน ๒ ห้อง

สัญญาเลขที่ ๕๗ / ๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย นายเสาร์ ปัญจพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไป ในสัญญาจ้างนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สัญญะวิศวะ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายภวัต สิริพนมณี ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สพ. ๐๐๐๖๐๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๗๒๕๕๕๑๐๐๐๓๒๓ ออกให้ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ขอมอบอำนาจให้ นายวันฉัตร เสี่ยมสอาด ลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงห้อง Negative Pressure Rooms ชั้น ๖ จำนวน ๒ ห้อง ณ โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป)	จำนวน ๓๐ (สามสิบ)	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)	จำนวน ๑๒ (สิบสอง)	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ (ใบเสนอราคา)	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสาร์ ปัญจพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนิต ปานรอด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวันฉัตร เสี่ยมสอาด)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท สัญญะวิศวะ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

ข้อ ๓ หลักประกัน...

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนกาญจนาภิเษก (บางแวก) หนังสือค้ำประกันเลขที่ ค.๔๗๕๐๒๖๐๔๒๗๐๐๗๗๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ (๕%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้


กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งหมดตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓๐,๑๘๖.๙๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายเสาร์ ปัญงพงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายวันฉัตร เลี่ยมสอด)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท สัญญวิศวะ จำกัด

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายธนิต ปานรอด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)
นิติกร

/ การจ่ายเงิน...

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ บางแค ชื่อบัญชี บจ. สัญญวิศวะ เลขที่บัญชี ๒๓๘๔๗๖๑๔๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี - (-) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเสาร์ ปัญงพงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ภูมิตริราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวันฉัตร เลี่ยมสอด)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท สัญญวิศวะ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนิต ปานรอด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปารีชาติ มงคลเสริม)
นิติกร

ในกรณี...

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเสาร์ ปัญจพงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวันฉัตร เสียมสอาด)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท สัญญวิศวะ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนิต ปานรอด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)
นิติกร

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที


ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว


ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว


ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเสาร์ท ปัญจพงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวันฉัตร เลี่ยมสอด)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท สัญญวิศวะ จำกัด


(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนิต ปานรอด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)
นิติกร

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยาย อายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเสาร์ ปัญงพงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวันฉัตร เลี่ยมสอด)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท สัญญะวิศวะ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนิศ ปานรอด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)
นิติกร

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะส่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย


อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่เกิดตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง


ข้อ ๑๕ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๙๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเสาร์ ปัญจพงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวันฉัตร เลี่ยมสอด)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท สัญญวิศวะ จำกัด


(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนิต ปานรอด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)
นิติกร

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้ บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสาร์ ปัญจพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวันฉัตร เลี่ยมสอด)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท สัญญวิศวะ จำกัด


(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนิต ปานรอด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิด จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น


การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย


ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้า สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเสาร์ท ปัญจพงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวินฉัตร เสียมสอาด)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท สัญญวิศวะ จำกัด


(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนิต ปานรอด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)
นิติกร

ในกรณี...

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสาร์ ปัญงพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวันฉัตร เลี่ยมสอาด)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท สัญญวิศวะ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน


(นายธนิต ปานรอด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร



บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร


ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางพลี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข


<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้อง Negative Pressure Rooms ชั้น 6 จำนวน 2 ห้อง
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	บริษัทเอกชน
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569
<input type="checkbox"/>	ค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่ กค 0433.2/ว 809 ลว 14 พฤศจิกายน 2568
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่อหน่วย	กองแบบแผน ปี 2568
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	พฤศจิกายน 2566 ปรับราคาเมื่อเดือน มีนาคม 2569
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการที่ 431/2569 วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569


หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลว. 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	888,185.00	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3072	1,161,035.43	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	850,000.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	909,500.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0.00	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	2,070,535.43	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	2,070,535.00	
	ตัวอักษร	สองล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางมณีนีรัตน์ ดีใจ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมศักดิ์ มามี)
นายช่างเทคนิค

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ ไจมา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน





สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้อง Negative Pressure Rooms ชั้น 6 จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	888,185.00	1.3072	1,161,035.43	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	850,000.00	1.0700	909,500.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	0.00	0.00	0.00	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,070,535.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,070,535.00	
ตัวอักษร	สองล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน				

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางมณีรัตน์ ตีใจ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมศักดิ์ มามี)
นายช่างเทคนิค

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิสิฐ ใจมา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้อง Negative Pressure Rooms ชั้น 6 จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวม - ค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ก้ำไร และภาษี)								
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.2 งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน		รวม					21,110.00	
	1.2.2 งานผนัง และฉนวนผนัง		รวม					64,840.00	
	1.2.3 งานพื้น และฉนวนพื้น		รวม					6,000.00	
	1.2.4 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					107,000.00	
	1.2.5 งานทาสี		รวม					12,740.00	
	1.2.6 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					18,000.00	
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล		รวม					0.00	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสื่อสาร								
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง		รวม					24,362.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	1.5.1 งานระบบปรับอากาศ		รวม					376,153.00	
	1.5.2 งานควบคุมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม					257,980.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1							888,185.00	

- นางณิรัตน์ ดีใจ
- นายสมศักดิ์ มานี
- นายพิสิษฐ์ ใจมา

ณิรัตน์ ดีใจ
.....
สมศักดิ์ มานี
.....
พิสิษฐ์ ใจมา
.....

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ






แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้อง Negative Pressure Rooms ชั้น 6 จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.2 งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อคร่าวโลหะชุบสังกะสี	50.00	ตร.ม.	258.00	12,900.00	77.00	3,850.00	16,750.00	
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ทนความชื้น)	10.00	ตร.ม.	359.00	3,590.00	77.00	770.00	4,360.00	(ห้องน้ำ)
	รวม 1.2.1				16,490.00		4,620.00	21,110.00	
	1.2.2 งานผนัง และผิวผนัง								
1	ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุสุมารท์บอร์ดหนา 6 มม และ ยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม ฉาบรอยต่อเรียบ 2 ด้าน	40.00	ตร.ม.	495.00	19,800.00	133.00	5,320.00	25,120.00	
2	ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดยาง 6 มม.ผนังตกแต่งหน้าห้อง	30.00	ตร.ม.	487.00	14,610.00	137.00	4,110.00	18,720.00	
3	ปิดผิวลามิเนตลายไม้ หนา 0.7 มม.	30.00	ตร.ม.	500.00	15,000.00	200.00	6,000.00	21,000.00	
	รวม 1.2.2				49,410.00		15,430.00	64,840.00	
	1.2.3 งานพื้น และผิวพื้น								
1	งานขัดทำความสะอาดพื้น	60.00	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	6,000.00	6,000.00	
	รวม 1.2.3						6,000.00	6,000.00	
	1.2.4 งานประตู - หน้าต่าง								
1	D1 : ประตูบานเปิดเดี่ยว Semi Airtight กระฉกใส หนา 5 มม. ขนาด 1.20 x 2.00 ม.	4.00	ชุด	22,000.00	88,000.00	3,000.00	12,000.00	100,000.00	
2	D2 : ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC สีขาว บานเกล็ดระบายอากาศ ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
	รวม 1.2.4				94,000.00		13,000.00	107,000.00	
	1.2.5 งานทาสี								
1	สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกลืนอ่อน ยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา (ทภายใน Sheen)	40.00	ตร.ม.	55.00	2,200.00	31.00	1,240.00	3,440.00	
2	สีน้ำอะคริลิก 100% ยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา (ภายนอก Semi Gloss)	40.00	ตร.ม.	61.00	2,440.00	35.00	1,400.00	3,840.00	
3	สีน้ำอะคริลิก 100% สีขาว ทาฝ้าเพดาน	60.00	ตร.ม.	60.00	3,600.00	31.00	1,860.00	5,460.00	
	รวม 1.2.5				8,240.00		4,500.00	12,740.00	
	1.2.6 งานเบ็ดเตล็ด								
1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน งานรื้อถอนโคมไฟ งานรื้อถอนชุดประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมกระฉก และรื้อถอนส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน	1.00	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	S1 : ป้ายแสดงห้อง Negative Pressure พื้นอะคริลิก/ ตัวหนังสืออะคริลิก	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	รวม 1.2.6				7,000.00		11,000.00	18,000.00	

- นางมณีรัตน์ ดีใจ
- นายสมศักดิ์ มานี
- นายพิสิษฐ์ ใจมา


 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้อง Negative Pressure Rooms ชั้น 6 จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า								
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
1	L1 : DOWNLIGHT : E27 12w 4000k	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	118.00	1,416.00	8,016.00	
2	L2 : WALL LAMP : 26w 6500k	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	138.00	276.00	4,276.00	
3	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	2.00	จุด	110.00	220.00	82.00	164.00	384.00	
4	ตัวรับไฟฟ้าแบบคู่ มีสายกราวด์ 2P+E	2.00	จุด	220.00	440.00	92.00	184.00	624.00	
5	เดินสายไฟตวงโคม	14.00	จุด	159.00	2,226.00	143.00	2,002.00	4,228.00	
6	เดินสายไฟสวิตซ์	2.00	จุด	155.00	310.00	139.00	278.00	588.00	
7	เดินสายไฟเต้ารับ ชนิดกราวด์ (ปลั๊ก)	2.00	จุด	430.00	860.00	193.00	386.00	1,246.00	
8	ท่อร้อยสาย พร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวม 1.4.1				19,656.00		4,706.00	24,362.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	1.5.1 งานระบบปรับอากาศ								
1	เครื่องส่งลมเย็นสำหรับห้อง Negative Pressure 601, 602	2.00	ชุด	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- ปริมาณลม 800 CFM.								
	- พัดลมเป็นชนิด Plug Fan, EC Motor, พร้อมชุดควบคุม -								
	ความเร็วรอบมอเตอร์								
	- ผนังเป็นแบบ Double skin 50 mm (Rockwool)								
	- คอยล์เย็นเป็นแบบ DX Coil 14 KW (2 Circuit)								
	- แผงกรองอากาศชั้นที่ 1 : Pre-filter (EN779 : G4)								
	- แผงกรองอากาศชั้นที่ 2 : Midium filter (EN779 : F8)								
	- แผงกรองอากาศชั้นที่ 3 : HEPA Filter (EN1822 : H14)								
	- ส่วนระบายอากาศพร้อมชุดปรับปริมาณลม(Volume Damper)								
	- ถาดน้ำทิ้งเป็น Stainless								
	- ระบบ UVC ฆ่าเชื้อโรคด้านหน้า Cooling Coil								
	- ตัวเครื่องผ่านการทดสอบ HEPA Installation Leaktest								
	ISO14644-3, Leak Acceptance < 0.01%								
	- ตัวเครื่องออกแบบภายใต้มาตรฐาน								
	Eurovent Hygienic Certified (HAHU) L1								
2	ชุดระบายความร้อนภายนอก outdoor CDU	4.00	ชุด	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	
	- ขนาด 24,000 BTU/Hr								
	- ระบบไฟฟ้า 380 VAC. 3 Phase 50Hz.								
3	เครื่องลดความชื้นด้วย Heater ไฟฟ้าชนิดติดตั้งในท่อส่งลมเย็น	2.00	ชุด	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- ปริมาณลม 800 CFM.								
	- การทำความร้อน 7.5 KW (3 Circuit)								
	- อุปกรณ์ Thermostat สำหรับตัดอุณหภูมิ								
	- อุปกรณ์ Diff Pressure Switch สำหรับตัดการทำงาน -								
	เมื่อไม่มีการจ่ายลมเย็น								
	- Humidity Sensor สำหรับสั่งการทำงานของอุปกรณ์ลดความชื้น								
	- แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V.1 Ph. 50 Hz. หรือ 380 V.3 Ph. 50 Hz.								

- นางณิรัตน์ ดีใจ
- นายสมศักดิ์ มานี
- นายพิสิษฐ์ โงมา

.....

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ



.....




แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้อง Negative Pressure Rooms ชั้น 6 จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5.1 งานระบบปรับอากาศ (ต่อ)								
4	แผงกรองอากาศเครื่อง NHCU ห้อง 601, 602								
	- PRE FILTER G4 24"x24"x2"	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	- MEDIUM FILTER F8 24"x24"x4"	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	150.00	300.00	9,300.00	
	- HEPA FILTER H14 24"x24"x12"	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	500.00	1,000.00	26,000.00	
5	งานติดตั้งอุปกรณ์ท่อน้ำยา, ท่อน้ำทิ้ง ห้อง Negative Pressure 601, 602								
	งานท่อน้ำยา (Refrigerant Pipe)								
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว (Liquid Line)	48.00	ม.	205.00	9,840.00	65.00	3,120.00	12,960.00	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว (Suction Line)	48.00	ม.	117.00	5,616.00	30.00	1,440.00	7,056.00	
	- ข้อต่อท่อ (Fitting)	1.00	เหมาะ	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- Filter Drier ขนาด 3/8 นิ้ว	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	150.00	300.00	1,600.00	
	สารทำความเย็น R-32	3.00	ถัง	3,200.00	9,600.00	1,000.00	3,000.00	12,600.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (Pipe Insulation)								
	- ความหนา 1/2 นิ้ว สำหรับท่อ 5/8 นิ้ว (Liquid Line)	48.00	ม.	47.00	2,256.00	17.00	816.00	3,072.00	
	- ความหนา 1/2 นิ้ว สำหรับท่อ 3/8 นิ้ว (Suction Line)	48.00	ม.	40.00	1,920.00	15.00	720.00	2,640.00	
	- กาวหรือฉนวนประสาน	2.00	งาน	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	ที่แขวนและยึดท่อ (Pipe Hanger & Support)	2.00	งาน	3,150.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	ท่อน้ำทิ้ง (Condensate Drain Pipe)								
	- ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	20.00	ม.	17.25	345.00	0.00	0.00	345.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อ ความหนา 1/2 นิ้ว สำหรับท่อน้ำทิ้ง 25 มม.	20.00	ม.	50.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ข้อต่อท่อ (Fitting)	2.00	งาน	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองเก็บงาน เช่น ฉนวน, น็อต, สกรู	2.00	งาน	850.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
6	งานติดตั้งระบบท่อลมส่งพร้อมอุปกรณ์ ห้อง Negative Pressure 601, 602								
	- งานท่อส่งลมเย็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (PID DUCT)	800.00	ตร.ฟ.	75.00	60,000.00	35.00	28,000.00	88,000.00	
	- แผ่นท่อลม ชนิด PID								
	- PVC แพร่รัง								
	- บานแพร่รัง								
	- สลักต่อ								
	- เทปอะลูมิเนียม								
	- Hanger & Supports	1.00	เหมาะ	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ กาว, อะคริลิก, น็อต	2.00	งาน	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ท่อ Flexible ฟ้าใบ Dia. 10"	10.00	ม.	950.00	9,500.00	150.00	1,500.00	11,000.00	
	- ฉนวนหุ้มหุ้มจ่าย หนา 19 มม.	30.00	ตร.ม.	294.00	8,820.00	60.00	1,800.00	10,620.00	
	- หน้ากากจ่ายลมเย็น 12"x12" +VD	4.00	ชุด	1,550.00	6,200.00	450.00	1,800.00	8,000.00	
	- หน้ากากระบายอากาศ 10"x10"+VD	2.00	ชุด	1,550.00	3,100.00	450.00	900.00	4,000.00	
	- หน้ากากระบายอากาศ 16"x10"+VD	2.00	ชุด	1,550.00	3,100.00	450.00	900.00	4,000.00	
	- หน้ากากระบายอากาศ 8"x6"+VD	2.00	ชุด	1,080.00	2,160.00	350.00	700.00	2,860.00	
	- VD 16"x10"	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	250.00	500.00	4,200.00	

- นางมนต์รัตน์ ติง
- นายสมศักดิ์ นามมี
- นายทิสิตูญ โจนมา

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ






แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้อง Negative Pressure Rooms ชั้น 6 จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5.1 งานระบบปรับอากาศ (ต่อ)								
	- VD 12"x12"	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	250.00	500.00	3,000.00	
	- VD 8"x6"	2.00	ชุด	1,050.00	2,100.00	250.00	500.00	2,600.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	2.00	ห้อง	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	รวม 1.5.1				213,657.00		162,496.00	376,153.00	
	1.5.2 งานควบคุมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	ตู้ควบคุมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	2.00	ชุด	75,000.00	150,000.00	5,000.00	10,000.00	160,000.00	
	- ตู้ขนาด 550x700x250 mm x1 ชุด								
	- Breaker MCCB NF63 1P 10A x5 ตัว								
	- Breaker BH-D6 1P 10A x5 ตัว								
	- Breaker BH-D6 1P 25A x1 ตัว								
	- Breaker BH-D6 1P 20A x2 ตัว								
	- Magnetic Contactor S-T25 x2 ตัว								
	- Temp/Hum Controller x1 ตัว								
	- Diff Pressure Switch x1 ตัว (for DHT Protection)								
	- Thermostat x1 ตัว (for DHT Protection)								
	- Diff Pressure Gage (-30-0-30 Pa) x2 ตัว								
	- Wiring and Accessories								
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	2.00	งาน	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2	ชุดควบคุมแรงดัน								
	ห้อง Negative Pressure 601, 602								
	- เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม Manometer Scale 0 - 3 In. Wg								
	แผงกรอง Pre&Medium filter	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	245.00	490.00	9,490.00	
	- เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม Manometer Scale 0 - 3 In. Wg								
	แผงกรอง Hepa Filter	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	245.00	490.00	9,490.00	
	- งานเดินสายลมพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	1,000.00	2,000.00	9,000.00	
3	งานทดสอบระบบ	2.00	ห้อง	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	
	Airflow Velocity Test								
	HEPA Filter Installation Leak Test (PAO Challenge)								
	Airborne Particle Count Test (EC GMP guideline)								
	Room Differential Pressure Test								
	Temperature & Relative Humidity Test								
	รวม 1.5.2				185,000.00		72,980.00	257,980.00	

1. นางณิรัตน์ ดีใจ
2. นายสมศักดิ์ มามี
3. นายพิสิษฐ์ ใจมา


 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้อง Negative Pressure Rooms ชั้น 6 จำนวน 2 ห้อง									
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อระบบปรับอากาศ - และระบายอากาศ								
1	เครื่องส่งลมเย็นสำหรับห้อง Negative Pressure 601, 602								
	เครื่องส่งลมเย็นความดันลบ (NHCU) แบบผนังสองชั้น- (Double Skin 50mm)	2.00	ชุด	285,000.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	
	- ปริมาณลม 800 CFM.								
	- พัดลมเป็นชนิด Plug Fan, EC Motor, พร้อมชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์								
	- ผนังเป็นแบบ Double skin 50 mm (Rockwool)								
	- คอยล์เย็นเป็นแบบ DX Coil 14 KW (2 Circuit)								
	- แผงกรองอากาศชั้นที่ 1 : Pre-filter (EN779 : G4)								
	- แผงกรองอากาศชั้นที่ 2 : Midium filter (EN779 : F8)								
	- แผงกรองอากาศชั้นที่ 3 : HEPA Filter (EN1822 : H14)								
	- ส่วนระบายอากาศพร้อมชุดปรับปริมาณลม (Volume Damper)								
	- ถาดน้ำทิ้งเป็น Stainless								
	- ระบบ UVC ฆ่าเชื้อโรคด้านหน้า Cooling Coil								
	- ตัวเครื่องผ่านการทดสอบ HEPA Installation - Leaktest ISO14644-3, Leak Acceptance < 0.01%								
	- ตัวเครื่องออกแบบภายใต้มาตรฐาน Eurovent Hygienic Certified (HAHU) L1								
2	ชุดระบายความร้อนภายนอก outdoor CDU	4.00	ชุด	45,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
	- ขนาด 24,000 BTU/Hr								
	- ระบบไฟฟ้า 380 VAC. 3 Phase 50Hz.								

- นางมณีรัตน์ ดีใจ
- นายสมศักดิ์ มามี
- นายพิสิริฐ ใจมา




..... ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ




แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้อง Negative Pressure Rooms ชั้น 6 จำนวน 2 ห้อง									
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.1.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อระบบปรับอากาศ - และระบายอากาศ (ต่อ)								
3	เครื่องลดความชื้นด้วย Heater ไฟฟ้าชนิดติดตั้ง- ในท่อส่งลมเย็น	2.00	ชุด	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	- ปริมาณลม 800 CFM.								
	- การทำความร้อน 7.5 KW (3 Circuit)								
	- อุปกรณ์ Thermostat สำหรับตัดอุณหภูมิ								
	- อุปกรณ์ Diff Pressure Switch สำหรับตัด - การทำงานเมื่อไม่มีการจ่ายลมเย็น								
	- Humidity Sensor สำหรับสั่งการทำงาน ของอุปกรณ์ลดความชื้น								
	- แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V. 1 Ph. 50 Hz. หรือ 380 V. 3 Ph. 50 Hz.								
	รวม 1.1.1				850,000.00		0.00	850,000.00	

- นางมณีรัตน์ ตีใจ
- นายสมศักดิ์ มামী
- นายพิสิษฐ ใจมา


 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ



Handwritten signature or mark.



ใบเสนอราคา

บริษัท สัญญะวิศวะ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
177 หมู่ 3 ต. บางพลับ อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 72110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0725551000323

ลูกค้า
โรงพยาบาลบางพลี (สำนักงานใหญ่)
88/1 หมู่ 8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000015992

เลขที่ QT2026040001
วันที่ 01/04/2026
ผู้ขาย Poppy Chuleephon

ชื่องาน งานปรับปรุงห้อง Negative Pressure Rooms ชั้น 6 จำนวน 2 ห้อง

ร/ด	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	งานปรับปรุงห้อง Negative Pressure Rooms ชั้น 6 จำนวน 2 ห้อง	1 งาน	1,990,000.00	1,990,000.00

รวมเป็นเงิน 1,990,000.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 130,186.92 บาท

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,859,813.08 บาท

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,990,000.00 บาท

(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)



ในนาม โรงพยาบาลบางพลี



ในนาม บริษัท สัญญะวิศวะ จำกัด



ผู้สั่งซื้อสินค้า

วันที่

ผู้อนุมัติ

วันที่